

Crowd orchestration_Team 1

5 juin 2021

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

1 mars 2021 - 1 juil. 2021

Avancée

0%

Tâches

103

Ressources

10

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Global Sprint plan	01/03/2021	30/06/2021
Sprint plan 1	01/03/2021	07/03/2021
Team Building	01/03/2021	07/03/2021
Sprint plan 2	08/03/2021	14/03/2021
Design thinking map	08/03/2021	14/03/2021
Read articles about crowd orchestration	08/03/2021	14/03/2021
ethical aspect	08/03/2021	14/03/2021
sustainable aspect	08/03/2021	14/03/2021
references on wiki	08/03/2021	14/03/2021
communication exercise 1	08/03/2021	14/03/2021
Sprint plan 3	15/03/2021	21/03/2021
Copie_Read articles about crowd orchestration	15/03/2021	21/03/2021
Copie_sustainable aspect	15/03/2021	21/03/2021
Copie_references on wiki	15/03/2021	21/03/2021
sustainable exercice	15/03/2021	21/03/2021
communication exercise	15/03/2021	21/03/2021
Sprint plan 4	22/03/2021	28/03/2021
ressources diagram	22/03/2021	28/03/2021
Spring review in notebook	22/03/2021	28/03/2021
comparison table	22/03/2021	28/03/2021
Sprint plan 5	29/03/2021	04/04/2021
Marketing presentation	29/03/2021	04/04/2021
Blackbox	29/03/2021	04/04/2021
Flyer for communication	29/03/2021	04/04/2021
Spring review in notebook	29/03/2021	04/04/2021
System Schematics	29/03/2021	04/04/2021
Structural Draft	29/03/2021	04/04/2021
references state of the art	29/03/2021	04/04/2021
Sprint plan 6	05/04/2021	11/04/2021

Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
List of materials	05/04/2021	11/04/2021
Copie_Structural Draft	05/04/2021	11/04/2021
Cardboard scale model of the structure	05/04/2021	11/04/2021
report writing	05/04/2021	11/04/2021
Sprint plan 7	12/04/2021	18/04/2021
report writing	12/04/2021	18/04/2021
Drawings	12/04/2021	18/04/2021
Midterm report	01/03/2021	17/04/2021
Introduction	01/03/2021	17/04/2021
Project management	01/03/2021	17/04/2021
Marketing Plan	01/03/2021	17/04/2021
Eco-efficiency Measures for Sustainability	01/03/2021	17/04/2021
Ethical and Deontological Concerns	01/03/2021	17/04/2021
Proposed Solution	01/03/2021	17/04/2021
Bibliography	01/03/2021	17/04/2021
State of the art	01/03/2021	17/04/2021
Sprint plan 8	19/04/2021	25/04/2021
Flyer	19/04/2021	25/04/2021
choice of batteries (LifePo4)	19/04/2021	25/04/2021
Midterm Presentation	22/04/2021	22/04/2021
Sprint plan 9	26/04/2021	02/05/2021
internal and external elements characteristics	26/04/2021	02/05/2021
product dimensions	26/04/2021	02/05/2021
glossary	26/04/2021	02/05/2021
list of materials	28/04/2021	28/04/2021
Sprint plan 10	03/05/2021	09/05/2021
research paper-introduction	03/05/2021	09/05/2021
final list materials	03/05/2021	09/05/2021
sustaianbility homework (group+individual)	03/05/2021	09/05/2021

Tâches

4

Nom	Date de début	Date de fin
fonctionnalités	03/05/2021	09/05/2021
PLA or ABS 3D printing	03/05/2021	09/05/2021
Sprint plan 11	10/05/2021	16/05/2021
model video	10/05/2021	16/05/2021
Paper	10/05/2021	16/05/2021
connection between pillar and scanner	10/05/2021	16/05/2021
idea of packaging	10/05/2021	16/05/2021
Upload interim report	15/05/2021	15/05/2021
Sprint plan 12	17/05/2021	23/05/2021
leaflet	17/05/2021	23/05/2021
Paper	17/05/2021	23/05/2021
3D Packaging	17/05/2021	23/05/2021
research paper	17/05/2021	23/05/2021
amount of aluminium for 3D scanner	17/05/2021	23/05/2021
Festival map	17/05/2021	23/05/2021
joining the scanner parts	17/05/2021	23/05/2021
Sprint plan 13	24/05/2021	30/05/2021
base of the body	24/05/2021	30/05/2021
application fonctionnalités	24/05/2021	30/05/2021
Application interface	24/05/2021	30/05/2021
final cost of the device	24/05/2021	30/05/2021
rental cost (marketing)	24/05/2021	30/05/2021
ESP32 configuration	24/05/2021	30/05/2021
Sprint plan 14	31/05/2021	06/06/2021
marketing presentation	31/05/2021	06/06/2021
Poster	31/05/2021	06/06/2021
Manual	31/05/2021	06/06/2021
Sprint plan 15	07/06/2021	13/06/2021
test	08/06/2021	08/06/2021

Tâches

5

Nom	Date de début	Date de fin
Sprint plan 16	14/06/2021	20/06/2021
Sprint plan 17	21/06/2021	30/06/2021
Final Report	23/04/2021	19/06/2021
Delivarables	19/06/2021	19/06/2021
Flyer	19/06/2021	19/06/2021
Packaging	19/06/2021	19/06/2021
3D model video	19/06/2021	19/06/2021
Drawings	19/06/2021	19/06/2021
Simulation files	19/06/2021	19/06/2021
Paper	19/06/2021	19/06/2021
Poster	19/06/2021	19/06/2021
Code	19/06/2021	19/06/2021
Manual	19/06/2021	19/06/2021
Video	19/06/2021	19/06/2021
leaflet	19/06/2021	19/06/2021
Final Presentation	23/06/2021	23/06/2021

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Maja	Non défini
Bruno	Non défini
Bleuenn/Bruno/Maja	Non défini
All	Non défini
Bleuenn/Bruno/Ewa	Non défini
Bleuenn	Non défini
Bleuenn, Ewa	Non défini
Cristian	Non défini
Maja,Cristian	Non défini
Ewa	Non défini

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

